
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO

OBJETO: DATA BASE: 

julho-20

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em 30 dias após a expedição 

da Ordem de Serviço.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da obra.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

330 dias

1 Serviços Preliminares m2 6,00

  R$ 4.124,40

2 Drenagem Superficial m 482,79

R$ 23.032,10

3 Pavimentação Asfáltica m2 1.497,90

R$ 163.945,16

4 Calçada m3 27,92

R$ 15.659,02

5 Sinalização Viária m2 22,78

R$ 1.542,18

6

7

RECURSOS ESTADUAIS 200.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 8.302,86

T O T A L 208.302,86

ASSINATURA: _______________________

FELIPE MARQUES DA SILVA -  Responsável Técnico da obra 

CREA N.º 506.248.7303  

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

4.124,40

6,00

PERÍODO: 360 dias PERÍODO:  360 dias

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

1.497,90

482,79

23.032,10

15.659,02

22,78

27,92

163.945,16

8.302,86

200.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GRAMADÃO

São Miguel Arcanjo - SP

208.302,86

1.542,18


